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Контрольно-счетная комиссия муниципального образования

Кривошеинский район

29.02.2016г                                                                                                                   ИКМ  №3









Информация
Об основных итогах проверки использования субсидий, выделенных на реализацию Государственной программы «Развитие образования  в Томской области» (создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом)в части ремонта спортивного зала в   муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Пудовская СОШ»


 В соответствии с п.5 ст.7 Положением  о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Кривошеинский район, распоряжения председателя контрольно-счетной комиссии №34  от 25.12.2015 года,  «О  проведении  проверки использовании субсидий, выделенных на капитальный ремонт спортзала  муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждение «Пудовская  средняя  общеобразовательная  школа».


Объект контрольного мероприятия:- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Пудовская средняя общеобразовательная школа».


Проверяемый период:- 2015 год.


Срок проведения контрольного мероприятия: с 25.12.2015 года по 30.12.2015 года, с отсрочкой срока проверки до 29.02.2016 года.(дополнительное соглашение №2 от 23.12.2015г )

Проверяющий: Филимонова Надежда Петровна – председатель контрольно-счетной комиссии  муниципального образования Кривошеинский район.


Краткая информация о проверяемом объекте:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пудовская СОШ»  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех  ступеней общего образования, дошкольного образования. 

Учреждение имеет филиалы по осуществлению образовательного процесса 1 спепени- начальное образование:   в селе Белосток, улица Школьная 35, дер.  Вознесенка, улица Новая 9.

В проверяемом периоде  директором МБОУ «Пудовская СОШ» являлась  Никитина Оксана Васильевна назначенная на должность (приказ №18 от 01.09.2015 года) МКУ «Управления образования  Администрации Кривошеинского района».

На основании договора №8 от 20.04.2015 года «возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского(бюджетного) и налогового учета», муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Пудовская средняя школа, далее (МБОУ «Пудовская СОШ») именуемый в дальнейшим Заказчик, в лице директора Никитиной Оксаны Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» в лице директора Улановой Марины Николаевны именуемый в дальнейшим Исполнитель, в соответствии с п.3 ст. 7 действующего  Положения Федерального закона «О бухгалтерском учете№ № 402-ФЗ от 06.12.2011 года,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1 Исполнитель обязуется возмездного Заказчику осуществлять бухгалтерское(бюджетное) обслуживание финансово-хозяйственной деятельности заказчика по  ведению бухгалтерского учета в соответствии с требованиями, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета;

В соответствии с п.23 договора оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, распорядителями средств с правом подписи финансовых документов в проверяемом периоде  являлись:-  с правом первой подписи Директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений» -   Уланова Марина  Николаевна  назначенная на должность приказом по Управлению образования Кривошеинского района от 15.04.2015 №8-к;

- с правом второй подписи являлась исполняющая обязанности главного  бухгалтера «Управления образования Администрации Кривошеинского района»- Арсентьева  Марина  Леонидовна(назначенная на должность приказом  №16-к  от 16.07.2015);
Согласно утвержденной  программы проверки, проверено  использования субсидий на капитальный ремонт спортзала в МБОУ «Пудовская СОШ». 
В результате проверки установлен юридический адрес и фактическое местонахождение учреждения МБОУ «Пудовская СОШ».

Юридический и физический адрес: 636316  ИНН/КПП 7009002608/700901001

           с. Пудовка ул. Гагарина 1А.

Фактическое место  нахождение то же.


Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности учреждения были открыты следующие счета:

лицевые счета № 07913023, 06913023  в Управлении финансов  Администрации Кривошеинского района.

Перечень нормативно-правовых актов, используемых при проведение контрольного мероприятия:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации  от 17.07.1998г. №145-ФЗ;
2. Федеральный от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 г. 
4. Постановление Администрации Томской области от 20.02.2015 №56а «Об утверждении Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской  местности, условий для занятий физической культуры и спорта  на 2015 год»

5. Закон Томской области от 30.12.2014 №193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

6. Решение Думы Кривошеинского района «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Кривошеинский район» от 26.12.2013 №325 с изменениями от 21.05.2015 №442.

7. Решение  Думы Кривошеинского района от 25.12.2014 №409 «Об утверждении бюджета муниципального образования Кривошеинский район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень представленных  учредительных  документов :

1. Устав МБОУ «Пудовская средняя общеобразовательная школа»  утвержден Постановлением Главы Администрации Кривошеинского района от 23.12.2011 года №785.

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридический лиц государственный номер 1027003353992, зарегистрирован 24.03.1999 года МРИ ФНС России по Томской области.

3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБОУ «Пудовская СОШ» от 07.02.2012года №591.

4. Первичные учетные документы, подтверждающие получение и расходование средств за 2015 год.

5. Контракт на выполнение капитального ремонта в МБОУ «Пудовская СОШ»;

6 Протокол подведения итогов электронного аукциона;

6. Справка о стоимости выполненных работ и затрат(форма  №КС-3);

7. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
8 Документы по проведению электронного аукциона на выполнение работ капитального ремонта здания(спортивного зала) в МБОУ «Пудовская СОШ». 
9 Дополнительное соглашение №2 от 23.12.2015 года к соглашению от 26.06.2015г. №18.

Проверка  использования субсидий, выделенных на капитальный ремонт здания МБОУ «Пудовская СОШ» (спортивного зала).

 
В 2015 году общая сумма  финансирования на капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Пудовская СОШ» за счет средств бюджетов разных уровней составила  5767,64 тысч рублей.


Субсидия областного бюджета на капитальный ремонт спортивного зала, представлены на основании Постановления Законодательной Думы Томской области  от 28.05.2015г. №2692.


Объем средств по софинансированию доведен  Управлением финансов Администрации Кривошеинского района на основании Решения Думы Кривошеинского района от 18.06.2015 №448. 

  По разделу /подразделу бюджетной классификации  0700 «Образование»  поступило средств всего:


- областной бюджет  в сумме 3458,2  тыс. руб.(уведомление №5801 от 01.06.2015года;


- районный бюджет  в сумме 2309,44 тыс. руб.(уведомление №817 от 18.06.2015).


Сведения о финансировании и фактическом объеме бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания( спортивного  зала)  МБОУ «Пудовская СОШ» с учетом всех источников финансировнания  представлены в таблице №1(тыс.руб.)













Таблица №1

	Источник
	основание
	Предусмотрено финансирование
	Факт финансирования
	отклонение

	Областной бюджет
	Пост.Законодательной Думы Томской области от 28.05.15г. №2692
	3458,2
	3458,2
	0

	Районный бюджет
	Решение Думы Кривошеинского района от 27.08.15г.№463
	2309,44
	1271,28
	1038,16

	Всего
	
	5767,64
	4729,48
	1038,16



Отклонение в сумме 1038,16 тыс. руб. объясняется тем, что  по итогам электронного  аукциона(протокол №0365300054315000004 от 04.08.2015), произошло  удешевление  первоначальной цены контракта №2015301793 от 17.08.2015г на  выполнение  работ капитального ремонта здания МБОУ «Пудовская СОШ»(спортивного зала).

 Для выполнения работ,  связанных с  капитальным ремонтом здания( спортивный зал) в пределах предусмотренного финансирования в 2015 году был заключен контракт с ООО «Сибтехносервис»  № 2015.301793 от 17.08.2015года на сумму 4729481,20 рубль( протокол электронного аукциона №.0365300054315000004 от 04.08.2015)

Реализация выполнения работ по  капитальному ремонту здания(спортивного зала) МБОУ «Пудовская СОШ» предусматривает следующие показатели:

Начало  выполнение работ по капитальному ремонту  17.08.2015 год;

Окончание работ по капитальному ремонту  30.10.2015 года.

Проектно-сметная документации на капитальный ремонт здания (спортивного зала) МБОУ «Пудовская СОШ»  разработана  ООО «ЦИТ»  от 18.05.2015года, на основании Актов №1-5 общего осмотра здания (дефектных ведомостей) от 02.04.2015 года.

Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «Пудовская СОШ»  по адресу Кривошеинский район с. Пудовка, ул. Гагарина        ,д.1А(спортивный зал) выполнена с использованием федеральных сметных нормативов 2001 года(в новой редакции, введенной приказом Минстроя РФ от 30.01.2014 №31/пр.) базисно-индексным методом с индексами по видам работ на 2 квартал 2015 года, утвержденными  приказом  Департамента архитектуры и строительства Томской области от 28.04.2015 №15-п.

Техническим заданием проектно-сметной документации от 15.06.2015(приложение к контракту № 2015,301793 от 17.08.2015) утвержденным  директором МБОУ «Пудовская СОШ» от 01.09.2015года О.В. Никитиной, предусмотрен капитальный ремонт здания (спортивного зала) по адресу: с. Пудовка  Кривошеинского района Томской области ул. Гагарина 1А, в  разрезе работ:

- ремонтно-строительные работы;

- демонтаж системы отопления;

- демонтажные работы по электроосвещению и пожарной сигнализации;

- общестроительные работы;

- отопление;

- вентиляция;

- электрооборудование и электрическое освещение;

- пожарная сигнализация;

- сети связи.

Утвержденная сметная стоимость капитального ремонта здания МБОУ «Пудовская СОШ»(спортивного зала составила 5767,64 тыс руб.

 На основании  решения Аукционной комиссии (протокол №2 от 04.08.2015г) МБОУ «Пудовская СОШ»  заключен  контракт с победителем электронного аукциона  ООО «Сибтехносервис»  с предложенной ценой контракта  в сумме 4729481,20 рубль. 

Срок выполнения контракта с 17.08.2015 по 30.10.2015г. 


Кассовые расходы, произведенные  МБОУ «Пудовская СОШ» в 2015 году в рамках капитального ремонта здания(спортивного зала) составили  в  сумме 4729,48 тыс.руб.:













Таблица №2

	Наименование

Кассовых расходов
	Сумма

контракта
	Наименование 

подрядчика
	№ пл.поручения
	сумма
	отклонение

	Капитальный ремонт(спортивного зала
	3824,28
	ООО «Сибтехносервис»
	№11210-11212от 23.09.15г

№12565от

13.10.15г

№13742от

06.11.15г

№14256от

13.11.15г

№1462-14628от

23.11.15г

№16508-16513 от

18.12.15г


	279,45

797,91

472,49

498,67

939,00

836,76
	0

	Пусконаладочные работы по эл.оборуд-ю
	22,83
	ООО «Сибтехносервис»
	№16511 от 18.12.15г
	22,83
	0

	Строительный контроль
	82,32
	ООО «Сибтехносервис»
	№16512 от 18.12.15г.
	82,32
	0

	Непредв.затраты
	78,61
	ООО «Сибтехносервис»
	№13741 от 06.11.15г 
	 78,61
	0

	Налоги и обязательные платежи
	721,44
	ООО «Сибтехносервис»
	№11210-16513 от 18.12.15г
	721,44
	0

	Всего
	4729,48
	
	
	4729,48
	


 Общая сумма  финансирования по выполненным работам капитального ремонта здания МБОУ «Пудовская СОШ»(спортивного зала) составила  в сумме 4729,48 тыс.руб.

 Неиспользованный остаток  средств  бюджета  района в сумме 1038,16тыс.руб. возвращен на лицевой счет Управления финансов Администрации Кривошеинского района(уведомление №1253 от 27.08.2015 об изменении  лимитов бюджетных обязательств )

Выполненные работы по контракту от 17.08.2015 №2015301793  подтверждены актами о приемке выполненных работ в  МБОУ «Пудовская СОШ»  на  сумму 4729481,20 рублей:







          















          Таблица №3

	Подрядчик
	Дата,  №  справка о стоимости выполненных работ и затрат( КС-3).
	Сумма с НДС

	ООО «Сибтехносервис»
	14.09.2015 №12
	10851,63

	ООО «Сибтехносервис»
	14.09.2015 №13
	20935,96

	ООО «Сибтехносервис»
	14.09.2015 №14
	297957,90

	ООО «Сибтехносервис»
	09.10.2015№15
	941535,71

	ООО «Сибтехносервис»
	02.11.2015 №16
	557537,89

	ООО «Сибтехносервис»
	02.11.2015 №17
	92767,50

	ООО «Сибтехносервис»
	11.11.2015№18
	588427,55

	ООО «Сибтехносервис»
	19.11.2015 №20
	238855,93

	ООО «Сибтехносервис»
	19.11.2015 №21
	65101,09

	ООО «Сибтехносервис»
	19.11.2015 №22
	804046,57

	ООО «Сибтехносервис»
	08.12.2015№24
	9210,58

	ООО «Сибтехносервис»
	08.12.2015 №25
	296004,32

	ООО «Сибтехносервис»
	08.12.2015№26
	42824,04

	ООО «Сибтехносервис»
	08.12.2015 №27
	26945,72

	ООО «Сибтехносервис»
	08.12.2015 №28
	97146,73

	ООО «Сибтехносервис»
	08.12.2015 №29 
	639332,08

	Итого
	
	4729481,20


Выполнение работ  по контракту №2015301797 завершены подрядчиком (ООО «Сибтехносервис»  с нарушением срока  установленного  п.2.1 контракта, до 30.10.2015года.

За нарушение  (просрочку) сроков завершения работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Пудовская СОШ», предъявлена претензия  к ООО «Сибтехносервис»  о просрочке сроков исполнения контракта  в сумме  137500,49 рублей.  

Визуальный осмотр выполненных работ по капитальному  ремонту спортивного зала  МБОУ «Пудовская СОШ» от 30.12.2015г. в соответствии п.3.1.1 Соглашение №18 от 26.06.2015»»О представлении субсидий в 2015 году бюджету МО Кривошеинского района на создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для развития физической культуры и спорта»,  показал выполнение работ по   следующим  показателям(фотографии):-
- ремонтно-строительные работы;

- демонтаж системы отопления;

- демонтажные работы по электроосвещению и пожарной сигнализации;

- общестроительные работы;

- отопление;

- вентиляция;

- электрооборудование и электрическое освещение;

- пожарная сигнализация;

- сети связи.

Технический надзор за выполнением работ капитального ремонта спортивного зала  в МБОУ «Пудовская СОШ» осуществлялся инженером строительного контроля ООО  Производственно- строительная компания «Томикс» В.В. Морозовым.

Заключение

Проверкой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пудовской средней общеобразовательной  школе по вопросу использования субсидий, выделенных на капительный ремонт здания МБОУ «Пудовская СОШ»(спортивного зала)установлено:


- выполнение работ  по капитальному  ремонту  спортивного зала  проведено с нарушением срока, что является  нарушением  требований, установленных п.6  статьей 34 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных  п.2.1 контрактом;


- нарушение  принципа результативности, достижения  наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств  ст.34 Бюджетного кодекса.
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